

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ									
Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централизиција, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	ДОБРА								
1.1.6	Ревитализација унутрашње и спољашње расвете погона ОРН:31500000	1.400.000	1.400.000	101-35	Поступак јавне набавке мале вредности	07.2017.	07.2017.	07.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017.години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.1.9.	Изградња хидрауличке скретнице са осталом пратећом опремом за функционисање целог погона изградње котла 35MW	2.000.000	2.000.000	101-320	Поступак јавне набавке мале вредности	06. 2017.	07. 2017.	07.2018.	

	ОРН: 42160000								
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.1.33	Набавка циркулационих пумпи за топлотне подстанице-хаваријске потребе ОРН: 42122400	500.000	500.000	102-001	Поступак јавне набавке мале вредности	03.2017.	03. 2017.	03.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.1.34.	Набавка „Грундфос и Вило“ циркулационих пумпи и пумпи без електронске регулације као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница-за допуну магацинских залиха ОРН: 42122000 42124200	1.500.000	1.500.000	102-001	Поступак јавне набавке мале вредности	07. 2017.	07. 2017.	07.2018.	

	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.1.42.	Набавка и уградња система даљинског надзора уласка у топлотне подстанице ОРН: 32323500	1.600.000	1.600.000	023-230	Поступак јавне набавке мале вредности	05. 2017.	06. 2017.	06.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
	УСЛУГЕ								
1.2.6.	Хитне интервенције на ЦП и осталим погонским пумпним агрегатима, НН и ВН мрежи и електро прикључним водовима и хитне интервенције трафо ОРН:50511000 50532200	5.700.000	5.700.000	532-002	Поступак јавне набавке мале вредности	03.2017.	03.2017.	03.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							

1.2.10	Преглед и сервис опреме за дојаву цурења гаса, набавка и монтажа централе за детекцију гаса и детектора гаса ОРН:50530000	815.000	815.000	532-100	Поступак јавне набавке мале вредности	05.2017.	06.2017.	06.2018.	
Измена у Плану ЈН		Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.12.	Баждарење погонских мерних инструмената и замена ОРН:50433000	800.000	800.000	532-001	Поступак јавне набавке мале вредности	06.2017.	07.2017.	07.2018.	
Измена у Плану ЈН		Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.14.	Сервисне интервенције са погонским постројењима ОРН:50530000	3.000.000	3.000.000	532-005	Поступак јавне набавке мале вредности	03.2017.	03.2017.	03.2018.	
Измена у Плану ЈН		Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.18.	Подешавање сагоревања на котловима Блок 1, Блок 2, ВКЛМ 20, ВКЛМ 50, РНВ 35 ОРН:50800000	2.500.000	2.500.000	532-100	Поступак јавне набавке мале вредности	10.2017.	11.2017.	11.2018.	

	Измена у Плану ЈН	Предметну јавну набавку је неопходно реализовати у 2017. години у износу до 500.000,00 РСД на годишњем нивоу, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину							
1.2.19.	Набавка и уградња О2 сонде и трансмитера на вреловодним котловима ОРН:51120000	2.500.000	2.500.000	023-230	Поступак јавне набавке мале вредности	10.2017.	11.2017.	11.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.24.	Чишћење димњака након подешавања котла на мазут ОРН:50800000	1.000.000	1.000.000	532-001	Поступак јавне набавке мале вредности	03.2017.	04.2017.	04.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.44.	Контрола пројектно-техничке документације за погон ОРН:71323200	3.500.000	3.500.000	550-400	Отворени поступак јавне набавке	03.2017.	04.2017.	04.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.45.	Израда пројекта и пратеће документације за погон ОРН:71323200	3.000.000	3.000.000	550-190	Отворени поступак јавне набавке	05.2017.	06.2017.	07.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							

	ЈН	2017.годину.							
1.2.46.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла ВКЛМ 50 ОРН:71320000	1.000.000	1.000.000	550-190	Отворени поступак јавне набавке	05.2017.	06.2017.	06.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.56	Израда техничке документације-остало, везано за дистрибутивни систем топлотне енергије ОРН:71320000	500.000	500.000	550-190	Отворени поступак јавне набавке	03.2017	04.2017	04.2018	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							
1.2.57.	Техничка кнтрола техничке документације-остало, везано за дистрибутивни систем топлотне енергије	100.000	100.000	550-400	Отворени поступак јавне набавке	05.2017.	07.2015.	07.2018.	
	Измена у Плану ЈН	Ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017., те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.							

РАДОВИ										
1.3.4.	Зидарске поправке и санација зидова у погону и поправке фасаде зграде ОРН:45000000	200.000	200.000	532-001	Отворени поступак	07.2017.	08.2017.	09.2018.		
Измена у Плану ЈН		Наручилац мења назив предметне набавке на тај начин што се реч „управне“ брише. Наручилац умањује износ процењене вредности са 1.000.000 РСД на 200.000 РСД због извођења предметне набавке у мањем обиму од првобитно планираног.								

У Суботици, дана 29.12.2017.г.

Председник Надзорног одбора,

Александра Алексић, дипл.екон.