

План набавки за 2017. годину

ЈКП"СУБОТИЧКАТОПЛАНА"

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки

28.2.2017.

Измена број: 225-2/17

26.5.2017.

Измена број: 2

12.7.2017.

Измена број: 2а

12.7.2017.

Измена број: 360-2/17

6.10.2017.

Измена број: 360-2/17

19.10.2017.

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		269.085.000							
добра		94.235.000							
1.1.1	Набавка електро материјала, опреме, резервних делова и осталог потрошног материјала као и резервних делова електронике и енергетике ОРН: 31000000 31680000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	101-35	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради одржавања опреме и уређаја							
Начин утврђивања процењене вредности:		процењена вредност добијена преузимањем са сајта понуђача							
Остале напомене:									
1.1.2	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе ОРН: 31161000	3.500.000 По годинама: 2017-3.500.000	1.500.000	1.800.000	101-35	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка резервних делова ради безбедног рада и одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета							
Остале напомене:									
<p>Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене:</p> <p>Измена број: 2а; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да су потребна додатна средства за реализацију ове јавне набавке од првобитно планираног износа процењене вредности од 1.500.000,00 рсд на износ од 3.500.000,00 РСД</p>									

1.1.3	Набавка и монтажа фреквентних регулатора од 75-90kW и троположајног растављача за одабир оптерећења ОРН: 31220000	1.050.000 По годинама: 2017-1.050.000	900.000	1.080.000	101-35	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради континуалне испоруке топлотне енергије							
Начин утврђивања процењене вредности:		Извршена је на основу анализе тржишта путем сакупљања података							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Због природе и истоврсности посла, као и поједностављења поступка набавке, јавна набавка под редним бројем 1.1.3. процењене вредности 900.000,00 рсд и јавна набавка под редним бројем 1.1.4. процењене вредности 150.000,00 рсд спојене су у једну јавну набавку под редним бројем 1.1.3. укупне процењене вредности 1.050.000,00									
Измена број: 2а; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Због природе и истоврсности посла, као и поједностављења поступка набавке, јавна набавка под редним бројем 1.1.3. процењене вредности 900.000,00 рсд и јавна набавка под редним бројем 1.1.4. процењене вредности 150.000,00 рсд спојене су у једну јавну набавку под редним бројем 1.1.3. укупне процењене вредности 1.050.000,00									
1.1.4	Набавка и уградња троположног растављача за одабир фреквентних регулатора за катао 58 MW ОРН: 31220000	150.000 По годинама: 2017-150.000	150.000 -150.000	180.000 -180.000	101-35 101-35	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради омогућавања рада котловских постројења							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоређивањем понуда актуелних понуђача са сајтова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Због природе и истоврсности посла, као и поједностављења поступка набавке, јавна набавка под редним бројем 1.1.3. процењене вредности 900.000,00 рсд и јавна набавка под редним бројем 1.1.4. процењене вредности 150.000,00 рсд спојене су у једну јавну набавку под редним бројем 1.1.3. укупне процењене вредности 1.050.000,00									
1.1.5	Замена два трансформатора од 630kVA са два нова, снаге 1000kVA, са измештањем високонапонских ћелија и реконструкцијом NN поља ОРН: 31170000	12.500.000 По годинама: 2017-12.500.000	12.500.000	15.000.000	101-35	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу актуелних цена код овлашћених организација добијених путем интернета							
Остале напомене:									
1.1.6	Ревитализација унутрашње и спољашње расвете погона ОРН: 31500000	1.400.000 По годинама: 2017-1.400.000	1.400.000	1.680.000	101-35	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обнављање расвете због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Преузимањем података са сајта понуђача							
Остале напомене:									

1.1.7	Опрема и радови на ревитализацији НН постројења инсталација и аутоматике парних котлова-електро ОРН: 31680000	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000 -2.500.000	3.000.000 -3.000.000	101-35 101-35	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради континуираног одржавања ниско-напонског постројења									
Начин утврђивања процењене вредности: анализом тржишта путем сакупљања података									
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.1.8	Израда,монтажа и пуштње у рад толотних постројница - елктро ОРН: КА01	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000	2.400.000 2.400.000 -2.400.000 -2.400.000	101-350 101350 101-350 101350	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради одржавања континуалне ипоруке топлтне енергије									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу анализе тржишта путем сакупљања понуда									
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.1.9	Изградња хидрауличке скретнице са осталом пратећом опремом за функционисање целог погона-изградње котла 35MW ОРН: 42160000	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000	2.400.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради обезбеђења функционисања погона везано за изградњу котла									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу анализе актуелних цена на тржишту									
Остале напомене:									
1.1.10	Резервни делови за постојећу опрему ОРН: 34913000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	102-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Због потребе замене дотрајалих и неисправних делова									
Начин утврђивања процењене вредности: Упоредивањем понуда са сајта произвођача									
Остале напомене:									

1.1.11	Набавка fine арматуре ОРН: 38300000 42160000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Неопходни уређаји и фини инструменти за функционисање котловских постројења									
Начин утврђивања процењене вредности: Преузимањем података са сајта понуђача									
Остале напомене:									
1.1.12	Набавка киселина, соли, NaOH, хидразин хидрата 25% и потребних хемикалија за ХП ОРН: 24000000	1.300.000 По годинама: 2017-1.300.000	1.300.000	1.560.000	101-310	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Неопходна добра за рад одељења Хемијске припреме воде									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу упојеђиванј цена предходних ставки									
Остале напомене:									
1.1.13	Набавка материјала за извођење ремонта погона НРV-а ОРН: 44115220	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Материјал потребан за одржавање и извођење ремонта									
Начин утврђивања процењене вредности: Прегледом понуда и анализом из предходног периода									
Остале напомене:									
1.1.14	набавка хемијских вентила и мембрана за хемијске вентиле ОРН: 42131290	800.000 По годинама: 2017-800.000	800.000	960.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: ради обезбеђења залиха за могуће потребе поправке и замене									
Начин утврђивања процењене вредности: Увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета									
Остале напомене:									
1.1.15	Набавка опреме за реконструкцију грејања погона ХПВ-а	600.000 По годинама: 2017-600.000	600.000	720.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради несметаног функционисање производног процеса погона хемијске пропреме воде									
Начин утврђивања процењене вредности: Добијена преузимањем података са сајта понуђача									
Остале напомене:									

1.1.16	Набавка мерне и регулационе опреме за котлове ОРН: 38300000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна за перманентан процес производње у топлани							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе тржишта путем сакупљања података							
	Остале напомене:								
1.1.17	Набавка боја и пратећег материјала, прибора и опреме за одржавање објеката ОРН: 44800000	2.200.000 По годинама: 2017-2.200.000	2.200.000	2.640.000	101-410	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За генерално одржавање објеката							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Емпиријски							
	Остале напомене:								
1.1.18	Набавка машинског потрошног материјала ОРН: 44115220	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	101-320	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе сервисирања машинских елемената							
	Начин утврђивања процењене вредности:	анализом цена и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета							
	Остале напомене:								
1.1.19	Набавка катализатора за мазут ФОЕ ОРН: 24957000	800.000 По годинама: 2017-800.000	800.000	960.000	101-310	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Адитив неопходан за функционисање мазутног горива							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На бази предходних искустава							
	Остале напомене:								
1.1.20	Набавка кнцелријског материјала ОРН: 30192000	1.600.000 По годинама: 2017-1.600.000	1.600.000	1.920.000	512-300	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходност за свакодневно бвлјанјерадни активности							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу увида у актуелне цене различитих понуђача канцеларијског материјала преко интернета							
	Остале напомене:								
1.1.21	Набавка личних заштитних средстава ОРН: 18000000	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000	2.400.000	103-010	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Снабдевање запослених неопходним заштитним средствима за обављање процеса рада							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На бази предходних искустава							
	Остале напомене:								

1.1.22	Делови, уља, мазива и козметика за путничка и теретна возила; за агрегате, компресоре, пумпе и пнеуматици	1.430.000 По годинама: 2017-1.430.000	1.430.000	1.716.000	102-100	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	4 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради омогућавања функционисања и одржавања исправности возила, агрегата, компресора и осталих радних машина и постројења							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена путем интернета							
Остале напомене:									
1.1.23	Набавка горива за возила и агрегате	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000	3.000.000	101-001	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Гориво за покретање и рад возила и агрегата							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања актуелних цена на тржишту деривата							
Остале напомене:									
1.1.24	Замена аналогне (сименс 2003.) на VoIP телефонску централу са програмом за снимање 0800-105-100 линије ОРН: 45314120	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	023-130 023-130	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Замена због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Информације преузете са интернет страница понуђача							
Остале напомене:									
Измена број: 225-2/17; усвојена: 26.5.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након додатног истраживања тржишта установљено је да код тачке 1.1.24 већи део процењене вредности чини услуга а код тачке 1.1.25 већи део процењене вредности чине добра те се из тог разлога бришу из Плана јавних набавки и уписују у План набавки на који се закон не односи									
1.1.25	VoIP телефони за запослене(45 основни модел + 5 системски) ОРН: 32552100	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	023-130 023-130	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Замена застареле опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Путем сакупљања података анализом тржишта							
Остале напомене:									
Измена број: 225-2/17; усвојена: 26.5.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након додатног истраживања тржишта установљено је да код тачке 1.1.24 већи део процењене вредности чини услуга а код тачке 1.1.25 већи део процењене вредности чине добра те се из тог разлога бришу из Плана јавних набавки и уписују у План набавки на који се закон не односи									

1.1.26	Allied Telesyn Router, Switch, модели за мултиводно влакно ОРН: 30200000	860.000 По годинама: 2017-860.000	860.000 -860.000	1.032.000 -1.032.000	023-180 023-180	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За омогућење функције рачунарске опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Поређењем понуда са сајта понуђача							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Ову јавну набавку је неопходно реализовати у 2017. години у износу мањем од 500.000,00 РСД на годишњем нивоу, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину.									
1.1.27	Аларм, детекција провале и пожара, видео надзор за објекат под закупом МЗ Нови град ОРН: 32323500 35121700	960.000 По годинама: 2017-960.000	960.000	1.152.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради заштите од пожара и провале							
Начин утврђивања процењене вредности:		Преузимањем података са сајта потенцијалних понуђача							
Остале напомене:									
1.1.28	НАС Решење за чување података од 8 ТБ ОРН: 30200000	1.125.000 По годинама: 2017-1.125.000	1.125.000	1.350.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно решење за чување података							
Начин утврђивања процењене вредности:		Преузимањем података са сајта понуђача							
Остале напомене:									
1.1.29	Ласерски штампач, двострани, црни, са више од 50 страна/мин ОРН: 30200000	300.000 По годинама: 2017-300.000	180.000	216.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна опрема за штампање докумената							
Начин утврђивања процењене вредности:		Анализом преузетих података са сајтова понуђача							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Планом јавних набавки за 2017. године, наручилац је предвидео процењену вредност за предметну јавну набавку у износу од 180.000,00 РСД. Наручилац је имајући у виду потребе предузећа за предметним добрима одлучио да повећа процењену вредност за 120.000,00 РСД, што је имало за последицу и брисање количине из назива предмета јавне набавке.									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 19.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Планом јавних набавки за 2017. године, наручилац је предвидео процењену вредност за предметну јавну набавку у износу од 180.000,00 РСД. Наручилац је имајући у виду потребе предузећа за предметним добрима одлучио да повећа процењену вредност за 120.000,00 РСД, што је имало за последицу и брисање количине из назива предмета јавне набавке.									

1.1.30	Персонални рачунари типа AllInOne 21.5" са лиценцама ОРН: 30200000	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	1.750.000	2.100.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		застарелост опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Планом јавних набавки за 2017. године, наручилац је предвидео процењену вредност за предметну јавну набавку у износу од 1.750.000,00 РСД. Наручилац је имајући у виду потребе предузећа за предметним добрима одлучио да повећа процењену вредност за 250.000,00 РСД, што је имало за последицу и брисање количине из назива предмета јавне набавке, као и димензија екрана.									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 19.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Планом јавних набавки за 2017. године, наручилац је предвидео процењену вредност за предметну јавну набавку у износу од 1.750.000,00 РСД. Наручилац је имајући у виду потребе предузећа за предметним добрима одлучио да повећа процењену вредност за 250.000,00 РСД, што је имало за последицу и брисање количине из назива предмета јавне набавке, као и димензија екрана.									
1.1.31	Плотер у боји 24" ОРН: 30232140	120.000 По годинама: 2017-120.000	120.000	144.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна опрема за обављање делатности							
Начин утврђивања процењене вредности:		Поређењем цена са сајта понуђача							
Остале напомене:									
1.1.32	Аутоматски скенер документа формата А4 ОРН: 38520000	100.000 По годинама: 2017-100.000	100.000	120.000	023-180	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно добро за скенирање докумената као перманентног процеса везаног за документацију							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена са тржишта опремом за штампање и скенирање							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Планом јавних набавки за 2017. године, наручилац је предвидео у називу предмета јавне набавке, набавку аутоматског скенера документа формата до А4. Наручилац је увидео да му је потребан аутоматски скенер документа формата за А4 из ког разлога је потребно брисање речце „до“ из назива предмета јавне набавке.									
1.1.33	Набавка циркулационих пумпи за топлотне подстанице-хаваријске потребе ОРН: 42122400	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	102-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потребна набавка у случају хаварије							
Начин утврђивања процењене вредности:		Искусствено							
Остале напомене:									

1.1.34	Набавка "Грундфос и Вило" циркулационих пумпи и пумпи без електронске регулације као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци-за допуну магацинских залиха ОРН: 42122000 42124200	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000	1.800.000	102-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавеза набавке добара ради хитне замене услед могућности квара током грејне сезоне							
Начин утврђивања процене вредности:		емпиријски							
Остале напомене:									
1.1.35	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстанци за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора ОРН: КА01	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	102-001 102-001	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради омогућења даљинског надзора							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу упоређења са ценама из предходних година							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Због износа процене вредности до 500.000,00 РСД на годишњем нивоу, предметна јавна набавка се брише из плана јавних набавки за 2017. године.									
1.1.36	Набавка материјала за изградњу вреловодних прикључака ОРН: КА01	6.500.000 По годинама: 2017-6.500.000	6.500.000	7.800.000	101-370	отворени поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Материјал неопходан за проширење мреже							
Начин утврђивања процене вредности:		Анализом предходних уговора као и прикупљених информација од потенцијалних понуђача							
Остале напомене:									
1.1.37	Набавка материјала за изградњу вреловодног прикључка Б. Југовића 13. ОРН: КА01	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000	3.000.000	101-370	отворени поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Материјал за пројектовани прикључак у ул. Б. Југовића							
Начин утврђивања процене вредности:		По пројектној документацији							
Остале напомене:									

1.1.38	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног прикључка за Ђуре Ђаковића бр.13. преко ул. Матије Корвина ОРН: КА01	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000 -1.500.000	180.000 -180.000	101-370 101-370	отворени поступак	7 2017	9 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходан материјал за предвиђену реконструкцију							
Начин утврђивања процењене вредности:		По пројектној документацији							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.1.39	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за ул. Матије Корвина ОРН: КА01	3.500.000 По годинама: 2017-3.500.000	3.500.000 -3.500.000	4.200.000 -4.200.000	101-370 101-370	отворени поступак	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходан материјал за планирану реконструкцију вреловодног огранка							
Начин утврђивања процењене вредности:		По пројектној документацији							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.1.40	Сет алата ОРН: 44510000	1.400.000 По годинама: 2017-1.400.000	800.000	960.000	103-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавезни ручни и приручни алати за дежурне, електричаре и ложаче							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према понудама произвођача и велетрговаца							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да су за реализацију ове набавке потребна додатна средства од првобитно планиране процењене вредности од 800.000,00 рсд									
Измена број: 2а; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да су за реализацију ове набавке потребна додатна средства од првобитно планиране процењене вредности од 800.000,00 рсд									

1.1.41	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница, регулационе и управљачке опреме,-за допуну магацинских залиха-"Данфос",регулационе опреме ОРН: КА01	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000	3.000.000	102-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавезни резервни делови за обезбеђење сигурности по потреби замене и ради одржавања топлотних подстаница							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу искуства							
Остале напомене:									
1.1.42	Набавка и уградња система даљинског надзора уласка у топлотне подстанице ОРН: 32323500	1.600.000 По годинама: 2017-1.600.000	1.600.000	1.920.000	023-230	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради обезбеђења уласка у подстанице само запосленим и одговорним лицима							
Начин утврђивања процене вредности:		Преузимањем података са сајта понуђача							
Остале напомене:									
1.1.43	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације ОРН: КА01	13.000.000 По годинама: 2017-13.000.000	13.000.000	15.600.000	102-001	отворени поступак	3 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система							
Начин утврђивања процене вредности:		Упоређивањем понуда актуелних понуђача							
Остале напомене:									
1.1.44	НАБАВКА И УГРАДЊА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА ЗА ЦИРКУЛАЦИОНО ПОСТРОЈЕЊЕ ОРН: 31220000	14.950.000 По годинама: 2017-14.950.000	14.950.000	17.940.000	023-230	отворени поступак	7 2017	9 2017	10 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је, за несметано и континуирано обављање делатности, неопходно набавити и уградити фрекветне регулаторе за циркулационо постројење, из ког разлога је потребно планирање нове јавне набавке под редним бројем 1.1.44							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу анализе тржишта путем сакупљања података							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је, за несметано и континуирано обављање делатности, неопходно набавити и уградити фрекветне регулаторе за циркулационо постројење, из ког разлога је потребно планирање нове јавне набавке под редним бројем 1.1.44.									
услуге		145.650.000							

1.2.1	Баждарење и сервис калориметара топлотних подстанца ОРН: 50433000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе обезбеђења континуитета рада клоримтара топлотних подстанца							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена је на основу упоређивања понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
1.2.2	Сервис фреквентних регултора ОРН: 50530000	900.000 По годинама: 2017-900.000	900.000	1.080.000	532-100	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		ЗАпотребе обезбеђења континуитета рада фреквентне регулације							
Начин утврђивања процењене вредности:		процењен је добијен упоређивним понуда ктуелних вршиоца услуга срвисирања							
Остале напомене:									
1.2.3	Еталонирање погонских калориметара ОРН: 50433000	2.800.000 По годинама: 2017-2.800.000	2.800.000 -2.800.000	3.360.000 -3.360.000	532001 532001	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска бвеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу ктуелних цна код овлшћених организација добијних путем интернет							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Предметну јавну набавку није могуће реализовати због почетка грејне сезоне 2017/2018, из ког разлога се брише из Плана јавних набавки за 2017. годину.									
1.2.4	Очитавање делителја топлоте и обрад података ОРН: 65500000	3.500.000 По годинама: 2017-3.500.000	3.500.000	4.200.000	539901	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5 2017	6 2017	8 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе обраде података топлотне енергије							
Начин утврђивања процењене вредности:		Просечна вредност утврђена на основу просечне вредности							
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: 36.1.2);							
1.2.5	Сервис иревитализација СР1 , СР2,СР3,СР4 и осталих погонских пумпних агрегата и опрем ОРН: 14212200 50511000	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000	2.400.000	532001	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Због уочене неправилности која угрожава поуздан и безбедан рад							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоређивањем понуда актуелних вршиоца сервиса пумпних агрегата и опреме							
Остале напомене:									

1.2.6	Хитне интервенције на ЦП и осталим погонским пумпним агрегатима, НН И ВН мрежи и електро прикључним водовима и хитне интервенције трафо ОРН: 50511000 50532200	5.700.000 По годинама: 2017-5.700.000	5.700.000	6.840.000	532-002	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоредивањем понуда актуелних вршиоца услуга							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Наручилац је делимично изменио предмет јавне набавке на тај начин што је поред првобитно планираног предмета исти допунио услугом хитне интервенције на НН и ВН мрежи и електро-прикључним водовима									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Допуна назива јавне набавке									
1.2.7	Сервис погонских асинхроних мотора снаге 1-355kW ОРН: 50530000	2.100.000 По годинама: 2017-2.100.000	2.100.000 -2.100.000	2.520.000 -2.520.000	532001 532001	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система као део редовног одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоредивањем понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.2.8	Хитне интервенције у погону на НН и ВН мрежи-електро и прикључним водовима ОРН: 50532000	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000 -1.500.000	1.800.000 -1.800.000	532-003 532-003	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање интерног електро система у исправном стању							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена на тржишту путем телефонског контакта							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.2.9	Имплементација нове SCAD-e i SCADA Klijent ОРН: 64200000	4.000.000 По годинама: 2017-4.000.000	4.000.000 -4.000.000	4.800.000 -4.800.000	539-902 539-902	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради побољшања постојећих својстава и унапређења телекомуникације постојећег система							
Начин утврђивања процењене вредности:		Анализом цена и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.2.10	Преглед и сервис опреме за дојаву цурења гаса, набавка и монтажа централе за детекцију гаса и детектора гаса ОРН: 50530000	815.000 По годинама: 2017-815.000	815.000	978.000	532-100	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу препоруке обласћене организације							
Остале напомене:									
1.2.11	Разврставање, редован, ванредни и први преглед опреме под притиском од стране именованих тела ОРН: 44615000	700.000 По годинама: 2017-700.000	700.000	840.000	539-060	поступак јавне набавке мале вредности	9 2017	9 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		Анкетирањем и упоредбом ценовника овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.12	Баждарење погонских мерних инструмената и замена ОРН: 50433000	800.000 По годинама: 2017-800.000	800.000	960.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу актуелних цена код овлашћених организација							
Остале напомене:									

1.2.13	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима и замена еко пакета на ВКЛМ20 ОРН: 50530000	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000 -2.500.000	3.000.000 -3.000.000	532-004 532-004	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система, као део редовног одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена од актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.									
1.2.14	Сервисне интервенције на погонским постројењима ОРН: 50530000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	532-005	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система, као део редовног одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
1.2.15	Чишћење мазутног резервоара ОРН: 90913200	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	8 2017	8 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Превентивна мера као заштита од изливања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Утврђена на основу анализе цена на тржишту путем телефонског контакта							
Остале напомене:									
1.2.16	Одржавање дмњака ОРН: 50800000	4.000.000 По годинама: 2017-4.000.000	4.000.000	4.800.000	532001	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За поребе несметаног поузданог рада система, као део редовног одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Извршена на основу анализе предходних уговора као и прикупљеним информација од потенцијалних понуђача							
Остале напомене:									
1.2.17	Санациони, машински радови на погонским постројењима по налозима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне ОРН: 51120000	8.000.000 По годинама: 2017-8.000.000	8.000.000	9.600.000	539-001	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавезни машинско-ремонтни радови на погонским постројењима након завршетка грејне сезоне утврђени предходним пословима дијагностике							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процене цене досадашњих санационих интервенција							
Остале напомене:									

1.2.18	Подешавање сагоревања на котловима: Блок1; Блок 2; ВКЛМ 20; ВКЛМ 50;РХW35 ОРН: 50800000	2.500.000	2.000.000	2.400.000	532-100	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	11 2018
	По годинама: 2017-2.500.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе наменског и поузданог рада система, обавезе рационалног и ефикасног рада производног система							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу просечне цене досадашњих услуга подешавања сагоревања							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Наручилац је допунио назив предметне јавне набавке из разлога што је предметну јавну набавку неопходно спровести и на новом вреловодном котлу од 35 MW, што је имало за последицу и повећање процењене вредности за 500.000,00 РСД.									
1.2.19	Набавка и уградња О2 сонде и трансмитера на вреловодним котловима ОРН: 51120000	2.500.000	1.000.000	1.200.000	023-230	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	11 2018
	По годинама: 2017-2.500.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Због омогућавања поузданог рада вреловодних котлова							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу искуства-инжињерска процена							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Наручилац је допунио назив предметне јавне набавке тако што је предвидео набавку и уградњу трансмитера на вреловодним котловима, из ког разлога је неопходно повећање процењене вредности за 1.500.000,00 РСД									
1.2.20	Санација изолације котлова и цевовода у погону ОРН: КА01	3.000.000	3.000.000	3.600.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	8 2017	8 2018
	По годинама: 2017-3.000.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Обавеза поправке изолација ради спречавања губитака							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цена из предходних понуда							
Остале напомене:									
1.2.21	Израда хидрауличке скретнице и набавка и уградња пумпних агрегата ОРН: 51120000	45.000.000	45.000.000	54.000.000	023-230	отворени поступак	4 2017	4 2017	5 2018
	По годинама: 2017-45.000.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Према идејном пројекту друге фазе							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена према информативној понуди добављача							
Остале напомене:									

1.2.22	Уградња деферизатора ОРН: 51100000	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000 -1.500.000	1.800.000 -1.800.000	023-230 023-230	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоређивањем понуда актуелних вршиоца услуга трећих лица							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Због почетка грејне сезоне 2017/2018, предметну јавну набавку није могуће реализовати, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину.									
1.2.23	Услуга физичког обезбеђења објеката ОРН: 79710000	900.000 По годинама: 2017-900.000	900.000	1.080.000	539-903	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходне услуге физичког обезбеђења објеката ван грејне сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према понудама лиценцираних понуђача							
Остале напомене:									
1.2.24	Чишћење димњака након подешавања котла на мазут ОРН: 50800000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Због обавезе утврђивања оштећења унутрашњости димњака након коришћења мазутног горива у процесу сагоревања							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе предходних уговора као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача							
Остале напомене:									
1.2.25	Услуга хитне интервенције на високоградњи ОРН: 45210000	5.000.000 По годинама: 2017-5.000.000	5.000.000	6.000.000	532-410	отворени поступак	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање и поправке и сличне услуге грађевинске струке у области високоградње							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу предходних искустава							
Остале напомене:									
1.2.26	Услуге хитне интервенције на уличној вреловодној мрежи и у дворишту погонскоградња ОРН: КА01	5.000.000 По годинама: 2017-5.000.000	5.000.000	6.000.000	532-420	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуге грађевинске струке у области нискоградње. Могуће поправке на мрежи и у дворишту погона.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу процене цена досадашњих интервенција на нискоградњи							
Остале напомене:									

1.2.27	Пројектовање и извођење система за гашење и хлађење надземног резервоара за мазут ОРН: 51700000	11.000.000 По годинама: 2017-11.000.000	11.000.000	13.200.000	023-230	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка неопходна ради обезбеђења услова којима се обезбеђује сигурност постројења за мазут							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу актуелних цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.28	Постављање видео надзора у кругу прдузећа и котларници ОРН: 50800000	4.505.000 По годинама: 2017-4.505.000	4.505.200	5.406.240	532-400	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	10 2017	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Унапређије система надзора							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена на тржишту путем телефона и контаката							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Наручилац смањује процењену вредност за 200,00 РСД, ради усклађивања са Програмом пословања за 2017. годину.									
1.2.29	Сервис и поправка путничких возила ОРН: 50800000	700.000 По годинама: 2017-700.000	700.000	840.000	532520	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		услуге везане за сервис ипоправку путничких возила и одржавање истих у функцији							
Начин утврђивања процењене вредности:		Која је добијена упоређивањем понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
1.2.30	Сервис поправки теретних возила ОРН: 50800000	400.000 По годинама: 2017-400.000	400.000	480.000	532-550	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Взано за регистрацију и одржавање истих у функцији							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоређивањем понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									
1.2.31	Сервис поправки радних машина ОРН: 50800000	100.000 По годинама: 2017-100.000	100.000	120.000	532-560	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна за сервисирање и ипоправку ради одржавања истих у функцији							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност добијена упоређивањем понуда актуелних вршиоца услуга сервисирања							
Остале напомене:									

1.2.32	Услуга одношења опасног и неопасног отпада ОРН: 90500000	7.000.000 По годинама: 2017-7.000.000	7.000.000 -7.000.000	8.400.000 -8.400.000	539-140 539-140	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Процењена количина мазутног талога који се према плану чишћења мазутног резервоара за текућу годину налази у резервоару је цца 50 тона. Оправданост набавке се посматра кроз обавезу изношења истоменог талога као опасног отпада.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу препоруке овлашћене организације							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017, утврђено је да је ову набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног, из ког разлога се брише из плана јавних набавки за 2017. године и уписује у план набавки за 2017. годину на који се Закон о јавним набавкама не односи									
1.2.33	Услуга чишћења ОРН: 90910000	1.400.000 По годинама: 2017-1.400.000	1.400.000	1.680.000	539-150	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У функцији одржавања хигијене хигијене у свим радним просторијама и санитарним чворовима							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према предходном искуству							
Остале напомене:									
1.2.34	Услуга саветовања у пословању и управљању ОРН: 79410000	1.200.000 По годинама: 2017-1.200.000	1.200.000 -1.200.000	1.440.000 -1.440.000	550-500 550-500	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна је ради континуиране едукације запослених из области пословања и управљања као и активног праћења савремених трендова у пословању							
Начин утврђивања процењене вредности:		Утврђена је на основу анализе ценовника потенцијалних понуђача из области услуга саветовања							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017, утврђено је да је ову набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног, из ког разлога се брише из плана јавних набавки за 2017. године и уписује у план набавки за 2017. годину на који се Закон о јавним набавкама не односи									
1.2.35	Услуга саветовања у примени јавних набавки ОРН: 79418000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.200.000 -1.200.000	550-500 550-500	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради праћења трендова и законских и других аката као и едукације запослених у сектору јавних набавки							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијањем информација од правних лица из области јавних набавки							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017, утврђено је да је ову набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног, из ког разлога се брише из плана јавних набавки за 2017. године и уписује у план набавки за 2017. годину на који се Закон о јавним набавкама не односи									

1.2.36	Услуге истраживања тржишта ОРН: 79310000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.200.000 -1.200.000	539-200 539-200	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна је ради провођења свеобухватне економске анализе и аналитике, како на локалном тако и регионалнаом па и европском тржишту							
Начин утврђивања процењене вредности:		Анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло путем интернета							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017, утврђено је да је ову набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног, из ког разлога се брише из плана јавних набавки за 2017. године и уписује у план набавки за 2017. годину на који се Закон о јавним набавкама не односи									
1.2.37	Техничка контрола документације за стабилни систем противпожарне заштите ОРН: 71248000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000 -200.000	240.000 -240.000	550-400 550-400	отворени поступак	5 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена стручних кућа							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Због почетка грејне сезоне 2017/2018, предметну јавну набавку није могуће реализовати, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину.									
1.2.38	Пројектна документација за стабилни систем противпожарне заштите ОРН: 71320000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.200.000 -1.200.000	550-190 550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавеза израде пројектне документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоредивањем цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.									

1.2.39	Услуга техничке контроле пројеката за грађевинске радове према пројектној документацији ОРН: 71320000	500.000 По годинама: 2017-500.000	1.000.000	1.200.000	550-400	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе обезбеђења документације за неопходне адаптације, реконструкције и изградњу							
Начин утврђивања процењене вредности:		Упоређивањем цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је ову јавну набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног износа процењене вредности од 1.000.000,00 рсд									
Измена број: 2а; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је ову јавну набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног износа процењене вредности од 1.000.000,00 рсд									
1.2.40	Израда пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и опремање грађевинских објеката у оквиру погона ОРН: 71320000	5.000.000 По годинама: 2017-5.000.000	5.000.000	6.000.000	550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавезна документација за адаптације, реконструкције и изградњу у оквиру погона							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.41	Услуге надзора за грађевинске радове ОРН: 71356100	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	550-900	поступак јавне набавке мале вредности	8 2017	9 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза надзора радова							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.42	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију грејања у хпв-у ОРН: 71321200	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000 -200.000	240.000 -240.000	550-190 550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза израде пројеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Због почетка грејне сезоне 2017/2018, предметну јавну набавку није могуће реализовати, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину.									

1.2.43	израд извођачких и контролних пројеката за хидрауличну скретницу ОРН: 71320000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.44	контрола пројектно-техничке документације за погон ОРН: 71323200	3.500.000 По годинама: 2017-3.500.000	3.500.000	4.200.000	550400	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обвеза контроле појеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.45	израда пројекта и пратеће документације за погон ОРН: 71323200	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000	3.600.000	550-190	отворени поступак	5 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По основу законске обавезе израде документације за погон							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.46	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештајем калорифера код котла вклм 50 ОРН: 71320000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	550-190	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде пројектне документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.47	Израда пројектно-техничке докумензације за реконструкцију система за загревање мазута ОРН: 71320000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	550-190	отворени поступак	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По основу законске обавезе израде пројеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									

1.2.48	Израда документације за интегрисану дозволу ОРН: 71320000	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000	2.400.000	550-190	отворени поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде документације за дозволе							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.49	Израда техничке документације електро део ОРН: 71320000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	550-190	отворени поступак	7 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.50	Израда техничке машинске документације-вреловодна мрежа ОРН: 71320000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	550-190 550-190	отворени поступак	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.2.51	Техничка контрола техничке машинске документације-вреловодна мрежа ОРН: 71248000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000 -200.000	240.000 -240.000	550-400 550-400	отворени поступак	5 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.2.52	Израда измена техничких документација за реконструкцију вреловодних подстаница снаге до 300 kW ОРН: 71320000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	550-190 550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На основу законске обавезе израде техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									
1.2.53	Техничка контрола техничке машинске документације за реконструкцију вреловодних подстаница снаге до 300 kW ОРН: 71248000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000 -200.000	240.000 -240.000	550-400 550-400	отворени поступак	5 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези техничке контроле							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									
1.2.54	Израда измена техничких документација за реконструкцију вреловодних подстаница снаге од 300 kW ОРН: 71320000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	550-190 550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде техничких документација							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									

1.2.55	Техничка контрола техничке машинске документације за реконструкцију вреловодних подстаница снаге од 300 kW ОРН: 71248000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000 -200.000	240.000 -240.000	550-400 550-400	отворени поступак	5 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По снову обавезе техничке контроле							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									
1.2.56	Израда техничке документације-остало, везано за дистрибутивни систем топлотне енергије ОРН: 71320000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	550-190	отворени поступак	3 2017	4 2017	4 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законској обавези израде техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.57	Техничка контрола техничке документације-остало, везано за дистрибутивни систем топлотне енергије ОРН: 71248000	100.000 По годинама: 2017-100.000	200.000	240.000	550-400	отворени поступак	5 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		По законском основу техничке контроле							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је ову јавну набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног износа процењене вредности од 200.000,00 рсд.									
Измена број: 2а; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да је ову јавну набавку неопходно реализовати у мањем обиму од првобитно планираног износа процењене вредности од 200.000,00 рсд.									
1.2.58	Контрола електро документације ОРН: 71248000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000	240.000	550-400	отворени поступак	7 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза контроле техничке документације							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу упоређивања цена овлашћених организација							
Остале напомене:									

1.2.59	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе "Grundfos" ОРН: КА01	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	532-001 532-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавеза сервисирања након грејне сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		Анализом цена од овлашћених сервисних организација							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину.									
1.2.60	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе "Willo" ОРН: КА01	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Могућа обавеза сервисирања након грејне сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена овлашћених организација							
Остале напомене:									
1.2.61	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације ОРН: КА01	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе несметаног и поузданог рада система, као део редовног одржавања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
1.2.62	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница са стране овлашћених сервиса "Danfoss" производе ОРН: КА01	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	532-001 532-001	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Могуће сервисирање од стране овлашћених сервиса након грејне сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.2.63	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице ОРН: 50330000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	532-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обавеза одржавања система даљинског управљања у функцији							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
1.2.64	Каско осигурање од аутоодговорности ОРН: 66510000	290.000 По годинама: 2017-290.000	290.000	348.000	552-910	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза осигурања							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу поређења цена различитих осигуравајућих кућа							
Остале напомене:									
1.2.65	Осигурање постојеће електро опреме ОРН: 66510000	700.000 По годинама: 2017-700.000	700.000	840.000	552-050	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потрба за осигурањем електро опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Инжењерска процена							
Остале напомене:									
1.2.66	Осигурање опреме и просторија топлотних подстаница ОРН: 66510000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	552-060	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потреба осигурања опреме и просторија топлотних подстаница							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу поређења цена осигуравајућих кућа							
Остале напомене:									
1.2.67	Добровољно здравствено осигурање ОРН: 66510000	200.000 По годинама: 2017-200.000	200.000	240.000	552-001	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Унапређење здравственог стања запослених							
Начин утврђивања процењене вредности:		Узимајући у обзир вредности из предходних година							
Остале напомене:									

1.2.68	Осигурање информатичке опреме ОРН: 66510000	40.000 По годинама: 2017-40.000	40.000	48.000	552-040	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Потреба за осигурањем информатичке опреме									
Начин утврђивања процењене вредности: Поређењем цена осигуравајућих кућа									
Остале напомене:									
1.2.69	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја ОРН: 66510000	250.000 По годинама: 2017-250.000	250.000	300.000	552-010	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	7 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Обавеза по основу Закона БЗР									
Начин утврђивања процењене вредности: Анализом ценовника осигуравајућих кућа									
Остале напомене:									
1.2.70	Услуга мобилне телефоније за читавања топлотних подстаница ОРН: 64200000	750.000 По годинама: 2017-750.000	750.000	900.000	531-040	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Набавка настала као обавеза перманентног читавања бројила потрошача путем мобилне телефоније									
Начин утврђивања процењене вредности: Искуствено									
Остале напомене:									
1.2.71	Услуга мобилне телефоније ОРН: 64212000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	531-030	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради оптималне интерне и екстерне комуникације									
Начин утврђивања процењене вредности: Анализом цена оператера мобилне телефоније са интернета									
Остале напомене:									
1.2.72	Услуга штампања ОРН: 79810000	700.000 По годинама: 2017-700.000	700.000	840.000	539-904	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради штампања фактура									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу поређења цена добијених путем телефонског разговора са штампарским кућама									
Остале напомене:									
1.2.73	Услуга посредовања у набавци хотелског смештаја ОРН: 55110000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	539-905	поступак јавне набавке мале вредности	3 2017	3 2017	3 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Потреба настала приликом службених путовања, семинара, саветовања, сајмова и сл.									
Начин утврђивања процењене вредности: Подаци о ценама добијени путем интернета									
Остале напомене:									

радови		29.200.000							
1.3.1	Реконструкција система довода мазута до котларнице ОРН: 45231111	6.000.000 По годинама: 2017-6.000.000	6.000.000 -6.000.000	7.200.000 -7.200.000	532-001 532-001	отворени поступак	8 2017	9 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потреба утврђена на основу дефектаже након ремонтне активности							
Начин утврђивања процењене вредности:		Инжењерска процена вредности							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.2	Реконструкција ваздушног тракта са измештањем калорифера котла вклм 50 ОРН: 45232141	5.000.000 По годинама: 2017-5.000.000	5.000.000 -5.000.000	6.000.000 -6.000.000	532-001 532-001	отворени поступак	7 2017	9 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходна реконструкција за функционисање котловских постројења							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу предходних набавки							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.3	Сечење и уклањање цевних водова ван функције ОРН: 45231113	2.000.000 По годинама: 2017-2.000.000	2.000.000	2.400.000	539-160	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање погона							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност процењена према предходним набавкама							
Остале напомене:									
1.3.4	Зидарске поправке и санације зидова у погону и поправке фасаде управне зграде ОРН: 45000000	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532-001	отворени поступак	7 2017	8 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Уколико се укаже потреба након сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		Искусствено							
Остале напомене:									

1.3.5	Замена кровних покривача на објектима погона ОРН: 45261210	5.000.000	5.000.000	6.000.000	532-001	отворени поступак	8 2017	8 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Планирана набавка услед настајања потребе за радовима на кровним покривачима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
1.3.6	Радови на плафонским конструкцијама ради испуњавања против-пожарних прописа у погону ОРН: 45343000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	539-906	отворени поступак	7 2017	8 2017	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Уколико се укаже потреба. Постојање законске основе ради успостављања противпожарне заштите							
Начин утврђивања процењене вредности:		Искусствено, из предходних набавки							
Остале напомене:									
1.3.7	Браварски радови (платформе, степеништа и сличне конструкције) у погону ОРН: 45421160	1.500.000	1.500.000	1.800.000	532-100	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка планирана услед могућности настајања потребе							
Начин утврђивања процењене вредности:		Искусствено							
Остале напомене:									
1.3.8	Санације и поправке подова, степеништа, шахтова у погону и извођење хидрантске мреже ОРН: 45432110	3.140.000	3.140.000 -3.140.000	3.768.000 -3.768.000	532-100 532-100	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се планира уколико се укажу потребе за наведеним санацијама и поправкама							
Начин утврђивања процењене вредности:		Из предходног искуства на наведеним пословима							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.3.9	Специфични радови на унутрашњим адаптацијама објеката или леосторија за намене топлотних подстаница ОРН: 45232220	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000 -1.500.000	1.800.000 -1.800.000	023-230 023-230	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Уколико се укаже потреба. Набавка се мора планирати							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу претходних понуда							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.10	Санација постоља вентилатора за катао 58 mw и блок 2 ОРН: 45262210	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000 -3.000.000	3.600.000 -3.600.000	023-230 023-230	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се планира због могућности настајања потребе							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу претходних понуда							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.11	Монтажа надстрешнице за возила ОРН: 45255400	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532-100	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради спољашње заштите возног парка							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу ценовника са сајта понуђача							
Остале напомене:									
1.3.12	Грађевински радови на одржавању спољашње хидрантске мреже ОРН: 45000000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	532-100 532-100	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се планира због могућности указивања потребе							
Начин утврђивања процењене вредности:		Искусствено							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.3.13	Грађевински радови на одржавању унутрашњег водовода и канализације у објектима ОРН: 45000000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	60.000 -60.000	532-100 532-100	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се планира због могућности настајања потребе, услед могућих кварова или дотрајалости на водоводу и канализацији у објектима							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									
1.3.14	Грађевински радови на реконструкцији водовода и канализације у дворишту погона ОРН: 45000000	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	232-100 232-100	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање водоводне и канализационе мреже у дворишту погона							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу искуства							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									
1.3.15	Грађевински радови на реконструкцији мазутовода ОРН: 45000000	3.000.000 По годинама: 2017-3.000.000	3.000.000 -3.000.000	3.600.000 -3.600.000	532-001 532-001	отворени поступак	6 2017	6 2017	7 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Због дотрајалости постојеће опреме и ради превенције од пожара							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу препоруке овлашћених организација							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017. годину									

1.3.16	Израда темеља и постоља за нове пумпе у блоку 1 и 23 мв, изградња бетонског постоља за струг у браварској радионици ОРН: 45262210	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000 -1.500.000	1.800.000 -1.800.000	532001 532001	отворени поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За нове пумпе-по потреби а постоље у браварској радионици због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Поређењем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.17	Грађевински радови на изградњи вреловодног прикључка за објект Б. Југовића 13. ОРН: КА01	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000	1.200.000	022-480	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Извођење радова за нове порашаче по пројекту.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
1.3.18	Реконструкција вреловодног огранка у улици Матије Корвина ОРН: КА01	2.500.000 По годинама: 2017-2.500.000	2.500.000 -2.500.000	3.000.000 -3.000.000	022-480 022-480	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реконструкцију потребно извести због осавремењења вреловодног система, на основу пројекта							
Начин утврђивања процењене вредности:		Поређењем просечних цена досадашњих изведених радова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.19	Реконструкција вреловодног прикључка за објект у улици Ђуре Ђаковића 13. ОРН: КА01	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.200.000 -1.200.000	022-480 022-480	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реконструкција због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Поређењем актуелних цена на тржишту грађевинских радова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.3.20	Изградња и реконструкција вреловодног прикључка на захтев нових потрошача ОРН: КА01	4.000.000 По годинама: 2017-4.000.000	4.000.000	4.800.000	022-480	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Изградња вреловода на захтев нових потрошача							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
1.3.21	Замена металних прозора у погону ОРН: 45421132	1.500.000 По годинама: 2017-1.500.000	1.500.000	1.800.000	532001	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Замена због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
1.3.22	Столарске поправке прозора, врата и намештаја са извођењем дрвене конструкције у котларници од ригипс плоча ОРН: 45420000	5.200.000 По годинама: 2017-5.200.000	5.200.000 -5.200.000	6.240.000 -6.240.000	532001 532001	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Због дотрајалости							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Предметну јавну набавку је неопходно реализовати у 2017. години у износу мањем од 500.000,00 РСД на годишњем нивоу, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.23	Поправка развих кровних покривача ОРН: 45261210	500.000 По годинама: 2017-500.000	500.000	600.000	532001	поступак јавне набавке мале вредности	8 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Планирана набавка због могуће интервенције на кровним покривачима након зимске сезоне							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
1.3.24	Радови на извођењу заштите дрвене конструкције од ригипс плоча-израда пројекта и припремни грађевински радови ОРН: 45320000 45324000	6.700.000 По годинама: 2017-6.700.000	6.700.000	8.040.000	532-001	отворени поступак	5 2017	6 2017	6 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на заштити дрвених конструкција и ригипс плоча од влаге и осталих атмосферских утицаја, ради спречавања пропадања и замора материјала							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									

1.3.25	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака ОРН: КА01	2.300.000 По годинама: 2017-2.300.000	2.300.000 -2.300.000	2.760.000 -2.760.000	022-480 022-480	квалификациони поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходни радови за изградњу вреловодних прикључака							
Начин утврђивања процењене вредности:		Емпиријски							
Остале напомене:									
Измена број: 360-2/17; усвојена: 6.10.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.26	Машинско изолатерски радови за изградњу вреловодног прикључка Б. Југовића 13. ОРН: КА01	800.000 По годинама: 2017-800.000	800.000 -800.000	960.000 -960.000	022-480 022-480	квалификациони поступак	4 2017	5 2017	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходни радови за изградњу вреловодног прикључка							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									
1.3.27	Машинско изолатерски радови за реконструкцију вреловодног прикључка за Ђуре Ђаковића бр.13. преко ул. Марије Корвина ОРН: КА01	400.000 По годинама: 2017-400.000	400.000 -400.000	480.000 -480.000	022-480 022-480	квалификациони поступак	6 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходни радови за реконструкцију вреловодног прикључка							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину									

1.3.28	Машинско-изолатерски радови за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Матије Корвина ОРН: КА01	1.000.000 По годинама: 2017-1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.200.000 -1.200.000	022-480 022-480	квалификациони поступак	6 2017	8 2017	8 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходни радови за реконструкцију вреловодног огранка							
Начин утврђивања процењене вредности:		Добијена упоређивањем понуда актуелних извођача радова							
Остале напомене:									
<p>Измена број: 2; усвојена: 12.7.2017.; план: План набавки од 28.2.2017.; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Након извршеног дијагностичког прегледа и дефектаже опреме по завршетку грејне сезоне 2016/2017 утврђено је да ову јавну набавку није неопходно реализовати у 2017. години, те се иста брише из Плана јавних набавки за 2017.годину</p>									

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

ДЕРВО АХМЕТОВИЋ